



**Comune di Capistrello**  
*Provincia dell'Aquila*  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 362 DEL 31/12/2021**

PROPOSTA N. 968 DEL 29/12/2021

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE - EX PALESTRA - PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA MAZZARINO DA ADIBIRE A NUOVO ARCHIVIO COMUNALE;  
 AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO E SEZIONAMENTO DELLA LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA ESTERNA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

**Premesso che**

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.02.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.02.2021 è stato aggiornato il DUP 2021 – 2023;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2020;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/06/2021 è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4 , D.Lgs. n° 267/2000;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 05/10/2021 è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 17/11/2021 è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000;

**Premesso che**

- La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Abruzzo e Molise ha rilevato la necessità di un recupero e riordino dell'archivio comunale a seguito di una ispezione presso i locali che ospitano l'archivio comunale, nota al prot. 6610 del 28/11/2019;
- Con Delibera di Giunta Comunale N. 61 del 18/09/2020 si è approvato il progetto di riordino dell'archivio comunale.

**Ritenuto** di dover procedere alla rifunzionalizzazione del nuovo spazio destinato ad ospitare l'archivio comunale, individuato nei locali dell'ex palestra dell'edificio comunale in Via Mazzarino.

**Tenuto** conto che per la realizzazione dell'archivio è necessaria la Valutazione Progetto per il parere propedeutico dei Vigili del Fuoco, in quanto attività soggetta al controllo ai sensi dell'allegato I al DPR 151/2011 individuata al punto n. 34.1.B "Archivio di materiale cartaceo con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg".

**Richiamata** la determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 373 del 31/12/2016, con cui si affidava l'incarico di verifica di conformità alle norme di sicurezza di alcuni edifici comunali,

compresi gli uffici in Via Mazzarino, all'ing. Vincenzo Iampieri, con studio in Via Messina n. 29 ad Avezzano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila al n. 3072.

**Visto** il parere favorevole ricevuto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ed acquisto al prot. 5592 del 26.08.2021 relativo al progetto presentato dal Tecnico incaricato cui dovrà seguire segnalazione certificata di inizio attività alla conclusione dei lavori.

**Richiamata** la Determinazione del settore LLPP n. 176 del 24.07.2021 con cui si affidavano i lavori e le forniture per la rifunzionalizzazione dell'ex palestra dell'edificio comunale finalizzati alla realizzazione del nuovo archivio comunale alla ditta I.M.I.T.I.C.A. SRL p.iva 01365290665 con sede in Via P. Silone n.34 nel comune di Avezzano (AQ) per un importo complessivo di € 26'340,00 oltre iva € 2.634.00.

**Vista** la determinazione del settore LL.PP. n.249 del 02.10.2021 con cui si procedeva alla liquidazione dei lavori di fase 1 (lavori murari ed impianto elettrico interno alimentazione 230V), di fase 3 (fornitura scaffali) e di parte di fase 2 per la realizzazione dell'impiantistica antincendio per un totale di € 20.570,00 iva compresa.

**Preso atto** che nel corso del sopralluogo conclusivo svolto da Tecnico incaricato della pratica antincendio unitamente alla ditta esecutrice ed al responsabile del settore LL.PP., si è ravvisata la necessità di realizzare lavori aggiuntivi di messa a norma della linea elettrica esterna di alimentazione della centrale idrica antincendio -alimentazione 400v - attualmente non in sicurezza, sezionando l'alimentazione elettrica condivisa e promiscua con la centrale termica, al fine di perfezionare la presentazione della Scia antincendio.

**Precisato** che i lavori da realizzarsi consistono essenzialmente nella realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica 400V con sezionatore posto a monte ed indipendente dal quadro di alimentazione della centrale termica, compresi tutti gli accessori elettrici, cavi e quadri, ed i lavori edili e ripristini occorrenti.

**Sentita** la ditta I.M.I.T.I.C.A. SRL p.iva 01365290665 con sede in Via P. Silone n.34 nel comune di Avezzano (AQ) resasi disponibile ad eseguire la prestazione ulteriore, non prevista nell'affidamento originario e visto il preventivo di spesa prot. 9084 del 29.12.2021 per l'importo netto imponibile di € 2,700,00 oltre iva ad aliquota 10% pari ad € 270.00.

**Precisato** che i lavori di cui trattasi, supplementari ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente affidati rientrano nella casistica di cui all'art. 106 c.1 lett. b del d.lgs. 50/2016 e che in ogni caso in ragione di tale supplementare affidamento non si eccedono i limiti di cui all'art.106 c.7 del sopracitato d.lgs. 50/2016.

**Acquisito** il CIG: ZEA34A7230 attraverso il servizio SmartCig dell'Anac;

**Visto** il DURC INAIL\_29663999 del 10.10.2021, regolare con scadenza il 15.02.2022.

**Ritenuto** di poter procedere all'affidamento dei lavori supplementari di adeguamento e sezionamento della linea elettrica 400v esterna alla centrale antincendio e condivisa attualmente con la centrale termica, alla ditta I.M.I.T.I.C.A. SRL p.iva 01365290665 con sede in Via P. Silone n.34 nel comune di Avezzano (AQ) essendo verificare le condizioni di cui all'art.106 c.1 lett.b e c.7 del D.lgs. 50/2016, preso atto che non viene inoltre modificata la natura del contratto e che la somma cumulativa dei precedenti affidamenti non oltrepassa la soglia per l'affidamento diretto.

**Dato atto** che stante l'urgenza di provvedere il ruolo di Responsabile del Procedimento è assunto dal Responsabile del settore Ing. Roberto Laurenzi.

**Accertata** l'assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

**Riconosciuta** per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

#### **Visti**

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;

#### **DETERMINA**

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 i lavori supplementari di adeguamento e sezionamento della linea elettrica 400v esterna di alimentazione della centrale antincendio, attualmente condivisa con la centrale termica, alla ditta I.M.I.T.I.C.A. SRL p.iva 01365290665 con sede in Via P. Silone n.34 nel comune di Avezzano (AQ) nel rispetto delle previsioni di cui all'art.106 c.1 lett.b e c.7 del D.lgs. 50/2016.
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	186/0	Descrizione	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA EDIFICIO COMUNALE IN VIA MAZZARINO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE – LAVORI SUPPLEMENTARI LINEA ELETTRICA 400v		
Miss./Progr		PdC finanz.	2021	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZCF3284412	CUP	
Creditore	I.M.I.T.I.C.A. SRL				
Causale	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA EDIFICIO COMUNALE IN VIA MAZZARINO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE – LAVORI SUPPLEMENTARI LINEA ELETTRICA 400v				
Modalità finan.	fondi amm.ne			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2970.00	Frazionabile in 12	

4. Di imputare la spesa di € 2970.00 di cui iva € 270.00 sul capitolo 186/0 del bilancio di previsione 2021/2023,

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Fine lavori	30 gg	€ 2700.00 di cui € 270.00 per iva

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
12. Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Roberto Laurenzi

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 968 del 29/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **31/12/2021**.

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 968 del 29/12/2021** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **31/12/2021**.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	186	166	1	01	06	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.970,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **31/12/2021**.

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 16**

Il 10/01/2022 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **767 del 31/12/2021** con oggetto:

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE - EX PALESTRA - PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA MAZZARINO DA ADIBIRE A NUOVO ARCHIVIO COMUNALE;  
AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO E SEZIONAMENTO DELLA LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA ESTERNA**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **10/01/2022**.