



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 18/10/2022

OGGETTO: REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E RIFACIMENTO PARCHEGGIO IN VIA AQUILA-AGGIORNAMENTO PREZZI E APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 7 in data 14.04.2022 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Giunta comunale n°36/2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

PREMESSO CHE:

- con decreto del 14 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno è stato assegnato a questo ente contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023, per importo di € 10.000,00 come indicato nell'allegato A) del medesimo provvedimento, alla posizione N.3425;

-con delibera di G.C. N. 42 del 03.06.2022 si è proceduto all'approvazione della scheda progettuale degli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila;

-con determinazione N. 178 del 26.07.2022 si è proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila a favore dell'operatore economico F.LLI SABATINI SNC DI SABATINI LUCA E GIOVANNI P.IVA 01791020660 Sede legale VIA TRAFANELLA, 11 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) per l'importo di € 9.350,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in esito a procedura Mepa contrassegnata dal N. 3126629

RICHIAMATI:

Il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, in particolare l'articolo 1-septies Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici con lo scopo di fronteggiare il problema dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, ancorché in via straordinaria.

- Il nuovo prezzario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" –Aggiornamento infra-annuale 2022 approvato con DGR n. 447 del 04.08.2022;

Tenuto conto che in esecuzione della sopra richiamata normativa si è proceduto all'aggiornamento e revisione dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila. Evidenziato inoltre che in fase esecutiva sono state introdotte alcune modifiche non sostanziali delle lavorazioni , a cui deriva una variazione come di seguito indicata:

		Progetto	Perizia	Differenza	Var %
	LAVORI				
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	8.884,53 €	9.335,36 €	450,83 €	+5,07
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	8.884,53 €	9.335,36 €	450,83 €	+5,07
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)				
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)				
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI				
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI				
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	8.884,53 €	9.335,36 €	450,83 €	+5,07
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		-406,09 €	-406,09 €	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI	8.884,53 €	8.929,27 €	44,74 €	+0,50
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	8.884,53 €	8.929,27 €	44,74 €	+0,50
	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	888,45 €	892,93 €	4,48 €	+0,50
	oneri rup (2% di A6)	177,69 €	177,69 €		
	imprevisti	49,33 €		-49,33 €	+ 100.000
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.115,47 €	1.070,62 €	-44,85 €	-4,02
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	10.000,00 €	9.999,89 €	-0,11 €	0,00

Accertato che da quadro economico di raffronto di cui sopra si evidenzia un aumento dei costi pari ad € 472,16 pertanto si rende necessario procedere all'integrazione dell'impegno 2022/339/1 assunto sul capitolo 2022/2801/0 denominato "Manutenzione marciapiedi fondo DM 14.01.2022" del bilancio di previsione 2022 con determinazione N. 178 del 26.07.2022;

Ritenuto altresì di dover procedere alla costituzione di impegno di spesa per la somma di € 177,69 quali oneri rup sul capitolo 2022/2801/0 denominato "Manutenzione marciapiedi fondo DM 14.01.2022" del bilancio di previsione 2022;

Dato atto che si rende necessario provvedere all'approvazione di perizia di assestamento per modifiche degli interventi previsti che hanno comportato alcune variazioni delle quantità previste senza necessità di creazione di nuovi prezzi;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 933685694F

Visto il codice CUP assegnato all'intervento J97H22002330001

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Di procedere all'approvazione all'aggiornamento e revisione dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere, nonché all'assestamento delle quantità , dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e rifacimento parcheggio in Via Aquila da cui deriva una variazione come di seguito indicata:

		Progetto	Perizia	Differenza	Var %
	LAVORI				
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	8.884,53 €	9.335,36 €	450,83 €	+5,07
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	8.884,53 €	9.335,36 €	450,83 €	+5,07
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)				
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)				
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI				
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI				
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	8.884,53 €	9.335,36 €	450,83 €	+5,07
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		-406,09 €	-406,09 €	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI	8.884,53 €	8.929,27 €	44,74 €	+0,50
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	8.884,53 €	8.929,27 €	44,74 €	+0,50
	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	888,45 €	892,93 €	4,48 €	+0,50
	oneri rup (2% di A6)	177,69 €	177,69 €		
	imprevisti	49,33 €		-49,33 €	+ 100.000

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.115,47 €	1.070,62 €	-44,85 €	-4,02
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	10.000,00 €	9.999,89 €	-0,11 €	0,00

Di procedere all'integrazione dell'impegno 2022/339/1 assunto sul capitolo 2022/2801/0 denominato "Manutenzione marciapiedi fondo DM 14.01.2022" del bilancio di previsione 2022 con determinazione N. 178 del 26.07.2022 per € 472,16 quale importo derivante dall'aumento dei costi di cui DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

Di procedere alla costituzione di impegno di spesa per la somma di € 177,69 quali oneri rup sul capitolo 2022/2801/0 denominato "Manutenzione marciapiedi fondo DM 14.01.2022" del bilancio di previsione 2022;
 Di procedere all'approvazione di perizia di assestamento per modifiche degli interventi previsti che hanno comportato alcune variazioni delle quantità previste senza necessità di creazione di nuovi prezzi;

Di dare atto che la revisione dei prezzi trova copertura con l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e quindi già stanziata per l'esecuzione delle opere

-Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio Ragioneria;

-Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 643 del 17/10/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 18/10/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 643 del 17/10/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	2801	500	1	08	01	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	472,16
2022	2801	501	1	08	01	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	177,69

MORINO, lì 21/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 779

Il 28/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **506 del 21/10/2022** con oggetto:

REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E RIFACIMENTO PARCHEGGIO IN VIA AQUILA-AGGIORNAMENTO PREZZI E APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI** il **28/10/2022**.