

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA**REGISTRO DETERMINAZIONI TECNICO**

Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monte Leone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

DETERMINAZIONE N. 17 del 11/10/2018

PROPOSTA N. 80 del 09/10/2018

OGGETTO: "LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADE UNIONE - VILLANOVA MONTELEONE - ROMANA - PADRIA - MARA - MONTELEONE R." - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LOTTO 1 COMUNE DI MARA CIG Z2A22EF807.

PREMESSO

- che con la stipula del Patto per la Sardegna tra la Presidenza della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta in data 29 luglio 2016, sono state programmate e assegnate le quote regionali di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- che con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Sardegna del 29 luglio 2016, il cui finanziamento trova copertura con le delibere CIPE n. 25 e n. 26 dell'11 agosto 2016;
- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 sono state definite le Linee d'Azione relative alle risorse assegnate sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020, tra le quali la Linea d'Azione 1.2 "Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale" individuandone altresì le principali tipologie di intervento ammissibili e la Direzione generale competente.
- Che con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017, nel presupposto di garantire l'obiettivo di un sostanziale miglioramento della rete stradale esistente della Sardegna;
- Che con la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017, è stato stabilito che i territori dei Comuni con popolazione inferiore al limite prefissato (5.000 abitanti) potranno fruire del finanziamento assegnato alle Unioni di Comuni nell'ambito della propria autonoma programmazione, fermi restando i principi generali sopra ricordati e l'esigenza d'individuazione degli interventi prioritari nell'ambito del territorio di competenza.

- Che sempre con la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017, è stato stabilita l'assegnazione finanziaria indicata nell'allegato A della Deliberazione, ove risultano assegnate a questo Territorio i seguenti importi:

n. ordine	Comune	Finanziamento €
67	Villanova Monteleone	30.000
	Padria	10.000
	Mara	10.000
	Romana	10.000
	Monteleone Rocca Doria	10.000
110	Unione "Comuni del Villanova"	30.000
	Complessivamente	100.000

RICHIAMATA la deliberazione n° 9 del 04/05/2017 avente ad oggetto: "CUP: G87H17000350002. Approvazione del programma per degli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Linea d'Azione 1.2 . Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Programmazione delle risorse. Indirizzi al Responsabile Unico del Procedimento", secondo l'unito Quadro Economico proposto dal RUP per un complessivo importo di € 100.000,00:

CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n° 10 del 25 maggio 2017 del responsabile dell'area dell'Area Tecnica Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile e successiva determinazione di affidamento n° 13 del 13 giugno 2017 si è provveduto **ad affidare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.31, comma 8, e dell'art.36, comma 2, del d.lgs.18 aprile 2016 n°50, l'incarico al professionista individuato geom. Loretto Emilio residente in VIA g. Rossini n. 6 – 07019 – Villanova Monteleone – prov. SS, con sede legale dello studio in via Nazionale n. 63 – Villanova Monteleone prov. SS, telefono 079 960335 - 3479507653 fax 079 960335, e-mail emilioloretto@tiscali.it – pec: emilio.loretto@geopec.it, iscritto all'albo del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Sassari al n° 2141 dal 15/07/1991

PRESO ATTO che sulla base delle indicazioni del responsabile dell'area dell'Area Tecnica Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile, il professionista geom. Loretto Emilio ha predisposto gli elaborati di fattibilità tecnico/economica fino al livello progettuale definitivo, al fine di poter successivamente predisporre giusto avviso per indagine di mercato al fine di acquisire, in funzione dei lotti/stralci funzionali individuati, le manifestazioni d'interesse dei vari operatori economici per la formazione dell'elenco/i delle ditte qualificate ai vari lotti/stralci funzionali; elenchi da cui successivamente invitare a gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli interventi dei vari lotti/stralci funzionali del programma di cui in oggetto in riferimento ai "LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ STRADE - VILLANOVA MONTELEONE – ROMANA – PADRIA – MARA – MONTELEONE R."

PRESO ATTO che con la deliberazione n° 19 del 19/07/2017 si provvedeva ad approvare il progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo relativo all'appalto, con il Q.E. generale e la suddivisione degli importi complessivi relativi ai lavori da appaltare nei singoli territori comunali, territori in funzione dei quali risultano individuati i lotti/stralci funzionali in cui è stato suddiviso l'appalto, compresa la ripartizione delle spese, come sotto riportato:

Stralci/Lotti Funzionali appaltabili		base d'asta	oneri sicurezza	totale lavori singolo stralcio/lotto	iva sui lavori	spese in amministrazione	totale intervento singolo stralcio/lotto
lavori Comune Mara		€ 11 228,42	€ 145,52	€ 11 373,94	€ 2 502,27	€ 2 123,79	€ 16 000,00
lavori Comune Monteleone Rocca Doria		€ 11 197,61	€ 178,95	€ 11 376,56	€ 2 502,84	€ 2 120,60	€ 16 000,00
lavori Comune Padria		€ 11 128,98	€ 187,33	€ 11 316,31	€ 2 489,59	€ 2 194,10	€ 16 000,00
lavori Comune Romana		€ 11 149,82	€ 240,79	€ 11 390,61	€ 2 505,93	€ 2 103,46	€ 16 000,00
lavori Comune Villanova Monteleone		€ 25 156,88	€ 479,35	€ 25 636,23	€ 5 639,97	€ 4 723,80	€ 36 000,00
sommano		€ 69 861,71	€ 1 231,94	€ 71 093,65	€ 15 640,60	€ 13 265,75	€ 100 000,00
Ripartizione spesa complessiva per comune con ripartizione quota imprevisti		quota imprevisti		quota spese tecniche		quota lavori compresa iva	totali per comune
lavori Comune Mara	16,23%	€ 101,01	16,00%	€ 2 022,79	16,00%	€ 13 876,21	€ 16 000,00
lavori Comune Monteleone Rocca	15,65%	€ 97,35	16,00%	€ 2 023,25	16,00%	€ 13 879,40	€ 16 000,00
lavori Comune Padria	29,18%	€ 181,57	15,92%	€ 2 012,54	15,92%	€ 13 805,90	€ 16 000,00
lavori Comune Romana	12,49%	€ 77,71	16,02%	€ 2 025,75	16,02%	€ 13 896,54	€ 16 000,00
lavori Comune Villanova	26,45%	€ 164,55	36,06%	€ 4 559,25	36,06%	€ 31 276,20	€ 36 000,00
sommano	100,00%	€ 622,18	100,00%	€ 12 643,57	100,00%	€ 86 734,25	€ 100 000,00

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Tecnica di questa Unione, Ing. Guglielmo Campanile, secondo indirizzi di cui alle deliberazioni n° 8 del 04/05/2017 e del n° 19 19/07/2017, ha provveduto alla pubblicazione di giusto avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato e manifestazione di interesse per istituzione dell'elenco degli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato;

PRESO ATTO

- che l'elenco viene istituito dall'Unione "Comuni del Villanova" poiché la stessa unione in qualità di stazione appaltante intende provvedere all'affidamento dell'appalto, anche per singoli lotti funzionali, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs.50/2016;
- che l'appalto è suddiviso in lotti funzionali, ex art. 3, comma 1, lettera qq), del Codice, (pertanto, nel calcolo del valore stimato dell'importo complessivo dei lavori in appalto, si è tenuto conto delle norme contenute nell'art. 35, comma 9, lett. a) e comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda;
- che l'Unione "Comuni del Villanova" vuole avvalersi delle procedure d'appalto previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e considerando l'importo complessivo dell'appalto, rivolgendo l'invito ad almeno dieci operatori economici per singolo lotto ove esistenti e se sussistono aspiranti idonei nell'elenco dei soggetti che abbiano manifestato il loro interesse.
- Che l'Unione "Comuni del Villanova", ha già provveduto alla formazione degli elenchi delle ditte da invitare alle procedure negoziate dei singoli lotti sopra individuati;

PRESO ATTO che con la deliberazione n° 27 del 13/09/2017 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo relativo all'appalto, con il Q.E. generale e la suddivisione degli importi

complessivi relativi ai lavori da appaltare nei singoli territori comunali, territori in funzione dei quali risultano individuati i lotti/stralci funzionali in cui è stato suddiviso l'appalto, compresa la ripartizione delle spese, senza modifica degli importi rispetto al progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo;

PRESO ATTO

- che il Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e RUP fino alla data del 31/12/2017;
- che con decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 23.02.2018 è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Fino al 31.05.2018 il Dott. Arch. Baldassarre Riu, il quale ha assunto anche il ruolo di RUP in merito al presente appalto;

RILEVATO dunque che dal progetto esecutivo approvato si rileva che in riferimento dei singoli lotti l'importo dei lavori I.V.A. esclusa da porre a base di appalto dato dalla somma dell'importo dei lavori da porre a base della gara da espletare per l'individuazione dell'operatore economico contraente esecutore dei lavori stessi (da assoggettare a ribasso) e l'importo relativo agli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 risulta come da quadro sotto riportato:

Stralci/Lotti Funzionali appaltabili	base d'asta	oneri sicurezza	totale lavori singolo stralcio/lotto	iva sui lavori	spese in amministrazione	totale intervento singolo stralcio/lotto
lavori Comune Mara	€ 11 228,42	€ 145,52	€ 11 373,94	€ 2 502,27	€ 2 123,79	€ 16 000,00
lavori Comune Monteleone Rocca Doria	€ 11 197,61	€ 178,95	€ 11 376,56	€ 2 502,84	€ 2 120,60	€ 16 000,00
lavori Comune Padria	€ 11 128,98	€ 187,33	€ 11 316,31	€ 2 489,59	€ 2 194,10	€ 16 000,00
lavori Comune Romana	€ 11 149,82	€ 240,79	€ 11 390,61	€ 2 505,93	€ 2 103,46	€ 16 000,00
lavori Comune Villanova Monteleone	€ 25 156,88	€ 479,35	€ 25 636,23	€ 5 639,97	€ 4 723,80	€ 36 000,00
sommano	€ 69 861,71	€ 1 231,94	€ 71 093,65	€ 15 640,60	€ 13 265,75	€ 100 000,00

[trattasi, quindi, di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b), del citato D.Lgs. n. 50/2016], e che comunque come rilevabile dal Q.E. generale del progetto esecutivo, risulta che la sommatoria degli importi dei singoli lotti a base di appalto compresa sicurezza ammonta ad €. 71.093,65, I.V.A. esclusa;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione a contrarre del n° 16 del 28 marzo 2018, adottata dal Responsabile dell'area tecnico manutentiva Dott. Arch. Baldassarre Riu, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito delle quale si sono approvati in riferimento ai singoli lotti i verbali di indagine mercato con elenco degli estratti e approvazione delle lettere di invito agli operatori selezionati;
- la lettera di invito approvata con lo stesso provvedimento di cui sopra che stabiliva che il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente, a pena di esclusione, doveva essere idoneamente sigillato e sarebbe dovuta pervenire all'Ufficio Protocollo generale di questa stazione appaltante a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure per diretta presentazione, entro il termine perentorio delle ore 13.45 del giorno 16/04/2018 e che non si sarebbe tenuto conto, e quindi sarebbero state automaticamente ed immediatamente escluse dalla procedura, i plichi, contenenti l'offerta, pervenuti dopo tale scadenza.

- Le risultanze dell'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute a seguito dell'avviso di indagine di mercato, in data 18/04/2017, data in cui si è espletata la prima ed unica seduta pubblica per l'espletamento delle operazioni di gara per la definizione dell'elenco degli operatori economici ammessi all'elenco e di quelli selezionati con estrazione pubblica per essere invitati alla procedura negoziata al fine della gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto in riferimento al LOTTO 1 COMUNE DI MARA CIG Z2A22EF807;
- la determinazione № 27/A.T. del 28/05/2018, come da verbale di gara in data 18/04/2018, si provvede ad aggiudicare definitivamente la procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. C del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori LOTTO 1 COMUNE DI MARA CIG Z2A22EF807 in favore della ditta CO.GE.SA. srl di Ozieri (SS), COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL con sede legale in VIA VERDI N.1 cap. 07014 OZIERI (SS) NUMERO DI PARTITA IVA 02378940908, alle condizioni riportate nella lettera di invito sottoscritta in sede di gara, per un ribasso del 30,713% per un importo al netto del ribasso offerto e degli oneri di sicurezza e dell'IVA, pari ad Euro 7.779,84, a cui vanno aggiunti Euro 145,52 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 7.925,36, imputando sul bilancio unionale una spesa complessiva di Euro 9.668,93 comprensiva di IVA al 22%

VISTI gli atti di contabilità dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori geom. Loretto Emilio il quale certifica che alla data del 25/09/2018, la ditta CO.GE.SA. srl di Ozieri (SS), COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL con sede legale in VIA VERDI N.1 cap. 07014 OZIERI (SS) NUMERO DI PARTITA IVA 02378940908, ha eseguito lavori a tutto il 25/09/2018 per netti € 7.922,20 compresi oneri di sicurezza, e che pertanto, visto il Certificato di Pagamento n° 01, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50% pari ad € 38,88 non soggetti a ribasso è possibile pagare la somma di € 7.883,32 oltre l'iva di legge come da Certificato di Pagamento n° 1 allegato;

VISTA la fattura PA n. 39 del 04/10/2018 dell'importo di € 9.617,65 iva al 22% inclusa trasmessa in data 04/10/2018 dalla ditta CO.GE.SA. srl di Ozieri (SS), COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL con sede legale in VIA VERDI N.1 cap. 07014 OZIERI (SS) NUMERO DI PARTITA IVA 02378940908, per il pagamento del 1 SAL dei lavori;

VISTO il DURC ON LINE prot. 12489770 del 19/07/2018 con scadenza a tutto il 16/11/2018 acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 che certifica la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

VISTA la liberatoria effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **Z2A22EF807** e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata è stato attribuito il codice CUP n. **G87H17000350002** (Codice Unico di Progetto) , che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

- trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 - il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
 - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
 - l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di responsabile dell’area tecnico manutentiva in merito all’appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di richiamare nel presente dispositivo quanto enunciato nel preambolo del presente atto, dando atto che le stesse premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 1) Di approvare gli atti di contabilità dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori geom. Loretto Emilio il quale certifica che alla data del 28/08/2018, la ditta CO.GE.SA. srl di Ozieri (SS), COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL con sede legale in VIA VERDI N.1 cap. 07014 OZIERI (SS) NUMERO DI PARTITA IVA 02378940908, ha eseguito lavori a tutto il 25/09/2018 per netti € 7.922,20 compresi oneri di sicurezza, e che pertanto, visto il Certificato di Pagamento n° 01, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50% pari ad € 38,88 non soggetti a ribasso è possibile pagare la somma di € 7.883,32 oltre l’iva di legge come da Certificato di Pagamento n° 1 allegato;
- 2) Di dare atto che si ritiene opportuno procedere al pagamento dell’importo dei lavori maturato al 1 SAL come da Certificato di Pagamento n° 1 allegato, provvedendo alla liquidazione € 9.617,65. compresa IVA, in funzione delle disponibilità in bilancio sull’annualità 2018 delle somme imputate all’impresa appaltatrice;
- 3) Di liquidare la fattura PA n. 39 del 04/10/2018 dell’importo di € 9.617,65 iva al 22% inclusa trasmessa in data 04/10/2018 dalla ditta CO.GE.SA. srl di Ozieri (SS), COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL con sede legale in VIA VERDI N.1 cap. 07014 OZIERI (SS) NUMERO DI PARTITA IVA 02378940908, per il pagamento del 1 SAL dei lavori;
- 4) Di imputare la liquidazione della spesa per l’importo di € 9.617,65 a favore della ditta CO.GE.SA. srl di Ozieri (SS), COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL con sede legale in VIA VERDI N.1 cap. 07014 OZIERI (SS) NUMERO DI PARTITA IVA 02378940908, nel seguente modo:

Eserc.	missione	programma	capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2018	8	1	4110	0		9.617,65
TOTALE						9.617,65

- 5) Di aver accertato che i pagamenti derivanti dall' assunzione dell' impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell' art. 9 del D.L. n. 78/2009;
- 6) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, all'appalto dei lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **Z2A22EF807** e la ditta appaltatrice dei lavori dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.
- 7) Di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) Di dare atto infine:
 - a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
 - b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, nel sito web istituzionale dell' Ente, ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Baldassare Riu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 80 del 09/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **RIU BALDASSARRE** in data **11/10/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 80 del 09/10/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **16/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 147

Il 16/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **82 del 16/10/2018** con oggetto

“LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADE UNIONE - VILLANOVA MONTELEONE – ROMANA – PADRIA – MARA – MONTELEONE R.” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LOTTO 1 COMUNE DI MARA CIG Z2A22EF807.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA RIU BALDASSARRE il 16/10/2018**