



## COMUNE DI FOSSA

### SERVIZIO TECNICO

#### Determina del Responsabile di Settore N. 306 del 15/12/2023

**OGGETTO:** “INTERVENTI RICOMPRESI NEI PROGRAMMI DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - LAVORI PER IL “COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO «GIORGIO E DINO» CON UN CAMPO DA PADEL E PISTA DI SALTO IN LUNGO” – 1° SAL – LIQUIDAZIONE CSE – ING. MAURIZIO ROSA

**Il Responsabile dell’Area Tecnica, ritenuta la propria competenza ai sensi dell’ex art. 110 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, giusto Decreto Sindacale n. 6 del 03 ottobre 2022,**

**premessi che** per la realizzazione dell’opera sopra specificata, con le seguenti determinazioni, sono stati affidati i necessari incarichi professionali per l’intervento di completamento dell’impianto sportivo comunale con campo da padel e pista di salto in lungo:

- con la determina n. 151 del 28 ottobre 2020 è stato affidato all’Ing. Arianna Tanfoni l’incarico per progettazione definitiva-esecutiva;
- con la determina n. 252 del 31 dicembre 2021 è stato affidato all’Ing. Arianna Tanfoni l’incarico per Direzione lavori;
- con la determina n. 253 del 31 dicembre 2021 è stato affidato all’Ing. Maurizio Rosa l’incarico per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e prestazioni accessorie;

**premessi che** con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 27 dicembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di “*Completamento dell’impianto sportivo «Giorgio e Dino» con un campo da padel e pista di salto in lungo*” per l’importo lordo di € 162.082,04, di cui € 119.541,18 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

#### A. Lavori

A.1	Lavori	€	117 070,00
A.2	Costi della sicurezza	€	2 471,18
A.3	Importo complessivo [A.1+A.2]	€	119 541,18
A.4	Ribasso percentuale		0,00%
A.5	Ribasso		0,00
A.6	Importo d'appalto [A.1-A.5+A.2]	€	119 541,18

#### B. Somme a disposizione

B.1	I.V.A. su lavori [10% su A.6]	€	11 954,12
B.2	Indagini STRU [B.2.1+B.2.2]		0,00
	B.2.1 Indagini		0,00

	B.2.2	I.V.A. su indagini STRU [10% su B.2.1]		0,00
<b>B.3</b>	<b>Indagini GEO [B.3.1+B.3.2]</b>			<b>0,00</b>
	B.3.1	Indagini		0,00
	B.3.2	I.V.A. su indagini STRU [10% su B.3.1]		0,00
<b>B.4</b>	<b>Consulenze geologiche</b>			<b>0,00</b>
	B.4.1	Onorario		0,00
	B.4.2	Contributi previdenziali [2% su B.4.1]		0,00
	B.4.3	I.V.A. [2% su (B.4.1+B.4.2)]		0,00
<b>B.5</b>	<b>Spese tecniche</b>		€	<b>17 004,15</b>
	B.5.1	Rilievi		0,00
	B.5.2	Progettazione definitiva-esecutiva		0,00
	B.5.3	C.S.P.		0,00
	B.5.4	Relazione archeologica preventiva		0,00
	B.5.5	Direzione lavori	€	10 450,30
	B.5.6	C.S.E.	€	5 668,05
	B.5.7	Assistenza archeologica agli scavi		0,00
	B.5.8	Certificazione energetica		0,00
	B.5.9	Collaudo statico		0,00
	B.5.10	Certificato di regolare esecuzione	€	885,80
	B.5.11	Accatastamenti		0,00
	B.5.12	Altro		0,00
<b>B.6</b>	<b>Contributi previdenziali obbligatori</b>		€	<b>680,16</b>
	B.6.1	Su Rilievi [4% su B.5.1]		0,00
	B.6.2	Su Progettazione definitiva-esecutiva [4% su B.5.2]		0,00
	B.6.3	Su C.S.P. [4% su B.5.3]		0,00
	B.6.4	Su Relazione archeologica preventiva [4% su B.5.4]		0,00
	B.6.5	Su Direzione lavori [4% su B.5.5]	€	418,01
	B.6.6	Su C.S.E. [4% su B.5.6]	€	226,72
	B.6.7	Su Assistenza archeologica agli scavi [4% su B.5.7]		0,00
	B.6.8	Su Certificazione energetica [4% su B.5.8]		0,00
	B.6.9	Su Collaudo statico [4% su B.5.9]		0,00
	B.6.10	Su Certificato di regolare esecuzione [4% su B.5.10]	€	35,43

	B.6.11	Su Accatastamenti [4% su B.5.11]		0,00
	B.6.12	Su Altro [4% su B.5.12]		0,00
<b>B.7</b>	<b>I.V.A su spese tecniche e contributi previdenziali</b>		<b>€</b>	<b>3 890,55</b>
	B.7.1	Su Rilievi [22% su (B.5.1+B.6.1)]		0,00
	B.7.2	Su Progettazione definitiva-esecutiva [22% su (B.5.2+B.6.2)]		0,00
	B.7.3	Su C.S.P. [22% su (B.5.3+B.6.3)]		0,00
	B.7.4	Su Relazione archeologica preventiva [22% su (B.5.4+B.6.4)]		0,00
	B.7.5	Su Direzione lavori [22% su (B.5.5+B.6.5)]	€	2 391,03
	B.7.6	Su C.S.E. [22% su (B.5.6+B.6.6)]	€	1 296,85
	B.7.7	Su Assistenza archeologica agli scavi [22% su (B.5.7+B.6.7)]		0,00
	B.7.8	Su Certificazione energetica [22% su (B.5.8+B.6.8)]		0,00
	B.7.9	Su Collaudo statico [22% su (B.5.9+B.6.9)]		0,00
	B.7.10	Su Certificato di regolare esecuzione [22% su (B.5.10+B.6.10)]	€	202,67
	B.7.11	Su Accatastamenti [22% su (B.5.11+B.6.11)]		0,00
	B.7.12	Su Altro [22% su (B.5.12+B.6.12)]		0,00
<b>B.8</b>	<b>Spese per incentivi (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) [2% su A.3]</b>		<b>€</b>	<b>2 390,82</b>
<b>B.9</b>	<b>Supporto al R.U.P.</b>			<b>0,00</b>
	B.7.a	Onorario		0,00
	B.7.b	Contributi previdenziali [4% su B.7.a]		0,00
	B.4.c	I.V.A. [22% su (B.7.a+B.7.b)]		0,00
<b>B.10</b>	<b>Espropri e accordi bonari</b>			<b>0,00</b>
<b>B.11</b>	<b>Spese C.U.C. per espletamento gara</b>			<b>0,00</b>
<b>B.12</b>	<b>Contributo ANAC</b>		<b>€</b>	<b>225,00</b>
<b>B.13</b>	<b>Imprevisti [&lt;5% di A.3]</b>		<b>€</b>	<b>6 396,06</b>
<b>B.14</b>	<b>Economie di gara</b>			<b>0,00</b>
<b>B.15</b>	<b>Arrotondamenti</b>			<b>0,00</b>
<b>B.16</b>	<b>Totale somme a disposizione somma da [B.1 a B.15]</b>		<b>€</b>	<b>42 540,86</b>
<b>C. Totale di progetto [A.6 + B.16]</b>			<b>€</b>	<b>162 082,04</b>

**premesse che** con propria Determina a contrarre n. 228 del 25 novembre 2022, si è stabilito, tra l'altro di voler procedere tramite piattaforma in dotazione alla C.U.C. di Scoppito, all'affidamento dei lavori per l'intervento di "Completamento dell'impianto sportivo «Giorgio e Dino» con un campo da padel e pista di

*salto in lungo*”, identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) H57H21006890001, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i.;

**vista** la procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 indetta dalla CUC tra i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete con determinazione dirigenziale DT CUC n. 60 del 09 dicembre 2022;

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. DT CUC 90 del 20.12.2022 con cui è stata nominata la commissione;

**visto** il verbale di aggiudicazione del 20 dicembre 2022 e della proposta di aggiudicazione dei lavori di *“Completamento dell’impianto sportivo «Giorgio e Dino» con un campo da padel e pista di salto in lungo”* del 20 dicembre 2022, identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) H57H21006890001 e con il codice CIG 9536624F12 alla ditta MA.DI. SPORT S.r.l. – con sede in Pescara, Via Lungomare Matteotti n. 107, partita I.V.A. n. 00256020686 – con un ribasso offerto di 1,555%, per un importo di aggiudicazione di € 117.720,74, oltre I.V.A., di cui € 2.471,18 per oneri di sicurezza, che è risultato primo tra gli operatori economici invitati alla procedura di gara;

**considerato che:**

- in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. *“Piano straordinario contro le mafie”* relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete, ha provveduto ad acquisire dall’ A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara n. 9536624F12;
- il CUP di riferimento del presente affidamento è H57H21006890001;
- la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete, ha provveduto a verificare l’esistenza di eventuali cause di esclusione di cui all’art.80, del D. Lgs. 50/2016, nonché di altri eventuali impedimenti, per MA.DI. SPORT S.r.l., tramite il sistema AVCPASS predisposto sul portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, riscontrando tra l’altro l’assenza di cause di esclusione a carico dell’aggiudicatario;

**ravvisata** la necessità di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 poiché la mancata consegna dei lavori determinerebbe la perdita del finanziamento comunitario;

**visto** il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 29 dicembre 2022;

**vista** la propria determina n. 255 del 30 dicembre 2022 con cui, tra l’altro,

- è stato preso atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *“Completamento dell’impianto sportivo «Giorgio e Dino» con un campo da padel e pista di salto in lungo”* del 20 dicembre 2022, identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) H57H21006890001 e con il codice CIG 9536624F12 alla ditta MA.DI. SPORT S.r.l. – con sede in Pescara, Via Lungomare Matteotti n. 107, partita I.V.A. n. 00256020686 – con un ribasso offerto di 1,555%, per un importo di aggiudicazione di € 117.720,74, oltre I.V.A., di cui € 2.471,18 per oneri di sicurezza, che è risultato primo tra gli operatori economici invitati alla procedura di gara;
- è stato preso atto che il Codice Identificativo Gara è il n. 9052805304;
- è stato preso atto che il CUP di riferimento del presente affidamento è H57H21006890001;

**vista** la propria determina n. 23 del 17 gennaio 2023 con cui, tra l’altro, è stata liquidata la somma di € 887,66 a favore della C.U.C. dei Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete per le attività svolte;

**vista** la PEC del 09 marzo 2023, acquisita in pari data al n. 1010 di protocollo, con cui il Responsabile della CUC veniva a trasmettere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, i verbali di gara e le verifiche delle autodichiarazioni rese in fase di offerta oltre all’aggiornamento delle spettanze dovute per le funzioni svolte dalla Centrale Unica di Committenza stessa e pari a € 830,28, di cui € 570,76 per l’applicazione dell’art. 9.

comma 3 della convenzione, € 229,52 per l'applicazione dell'art. 7, comma 1, del Regolamento e € 30,00 per rimborso contributo ANAC;

**ritenuto** di dover rettificare l'importo di € 887,66 precedentemente liquidato con la citata determina n. 23 del 17 gennaio 2023 a favore della C.U.C. dei Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete per le attività svolte e, quindi, di rettificare la propria determina n. 23 del 17 gennaio 2023;

**vista** la propria determina n. 83 del 20 marzo 2023 con cui sono state rettificate le spettanze dovute alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete ed è stato aggiornato ed approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico come di seguito indicato:

#### **A. Lavori**

A.1	Lavori	€	117 070,00
A.2	Costi della sicurezza	€	2 471,18
A.3	Importo complessivo [A.1+A.2]	€	119 541,18
A.4	Ribasso percentuale		1,555%
A.5	Ribasso	€	1 820,44
A.6	Importo d'appalto [A.1-A.5+A.2]	€	117 720,74

#### **B. Somme a disposizione**

B.1	I.V.A. su lavori [10% su A.6]	€	11 772,07
B.2	Indagini STRU [B.2.1+B.2.2]		0,00
	B.2.1 Indagini		0,00
	B.2.2 I.V.A. su indagini STRU [10% su B.2.1]		0,00
B.3	Indagini GEO [B.3.1+B.3.2]		0,00
	B.3.1 Indagini		0,00
	B.3.2 I.V.A. su indagini STRU [10% su B.3.1]		0,00
B.4	Consulenze geologiche		0,00
	B.4.1 Onorario		0,00
	B.4.2 Contributi previdenziali [2% su B.4.1]		0,00
	B.4.3 I.V.A. [2% su (B.4.1+B.4.2)]		0,00
B.5	Spese tecniche	€	16 352,33
	B.5.1 Rilievi		0,00
	B.5.2 Progettazione definitiva-esecutiva		0,00
	B.5.3 C.S.P.		0,00
	B.5.4 Relazione archeologica preventiva		0,00
	B.5.5 Direzione lavori	€	9 927,79
	B.5.6 C.S.E.	€	5 583,03

	B.5.7	Assistenza archeologica agli scavi		0,00
	B.5.8	Certificazione energetica		0,00
	B.5.9	Collaudo statico		0,00
	B.5.10	Certificato di regolare esecuzione	€	841,51
	B.5.11	Accatastamenti		0,00
	B.5.12	Altro		0,00
<b>B.6</b>	<b>Contributi previdenziali obbligatori</b>		€	<b>654,09</b>
	B.6.1	Su Rilievi [4% su B.5.1]		0,00
	B.6.2	Su Progettazione definitiva-esecutiva [4% su B.5.2]		0,00
	B.6.3	Su C.S.P. [4% su B.5.3]		0,00
	B.6.4	Su Relazione archeologica preventiva [4% su B.5.4]		0,00
	B.6.5	Su Direzione lavori [4% su B.5.5]	€	397,11
	B.6.6	Su C.S.E. [4% su B.5.6]	€	223,32
	B.6.7	Su Assistenza archeologica agli scavi [4% su B.5.7]		0,00
	B.6.8	Su Certificazione energetica [4% su B.5.8]		0,00
	B.6.9	Su Collaudo statico [4% su B.5.9]		0,00
	B.6.10	Su Certificato di regolare esecuzione [4% su B.5.10]	€	33,66
	B.6.11	Su Accatastamenti [4% su B.5.11]		0,00
	B.6.12	Su Altro [4% su B.5.12]		0,00
<b>B.7</b>	<b>I.V.A su spese tecniche e contributi previdenziali</b>		€	<b>1 277,40</b>
	B.7.1	Su Rilievi [22% su (B.5.1+B.6.1)]		0,00
	B.7.2	Su Progettazione definitiva-esecutiva [22% su (B.5.2+B.6.2)]		0,00
	B.7.3	Su C.S.P. [22% su (B.5.3+B.6.3)]		0,00
	B.7.4	Su Relazione archeologica preventiva [22% su (B.5.4+B.6.4)]		0,00
	B.7.5	Su Direzione lavori [0% su (B.5.5+B.6.5)]		0,00
	B.7.6	Su C.S.E. [22% su (B.5.6+B.6.6)]	€	1 277,40
	B.7.7	Su Assistenza archeologica agli scavi [22% su (B.5.7+B.6.7)]		0,00
	B.7.8	Su Certificazione energetica [22% su (B.5.8+B.6.8)]		0,00
	B.7.9	Su Collaudo statico [22% su (B.5.9+B.6.9)]		0,00
	B.7.10	Su Certificato di regolare esecuzione [02% su (B.5.10+B.6.10)]		0,00
	B.7.11	Su Accatastamenti [22% su (B.5.11+B.6.11)]		0,00
	B.7.12	Su Altro [22% su (B.5.12+B.6.12)]		0,00

B.8	Spese per incentivi Comune (Art. 113 D. Lgs. 50/2016) [1,808% su A.3]	€	2 161,30
B.9	Supporto al R.U.P.		0,00
	B.7.a Onorario		0,00
	B.7.b Contributi previdenziali [4% su B.7.a]		0,00
	B.4.c I.V.A. [22% su (B.7.a+B.7.b)]		0,00
B.10	Espropri e accordi bonari		0,00
B.11	Spese C.U.C.	€	857,66
	B.11.a Art. 9 comma 3 della convenzione	€	570,76
	B.11.b Art. 7 comma 1 del regolamento [12% calcolato sul 80% del 2% di A.3]	€	229,52
	B.11.c Art. 8 comma 8 del regolamento [12% calcolato sul 20% del 2% di A.3]	€	0,00
B.12	Contributo ANAC	€	30,00
B.13	Imprevisti [<5% di A.3]	€	6 396,06
B.14	Economie di gara	€	4 975,16
B.15	Arrotondamenti		0,00
B.16	Totale somme a disposizione somma da [B.1 a B.15]	€	44 361,31
<b>C. Totale di progetto [A.6 + B.16]</b>		<b>€</b>	<b>162 082,05</b>

**vista** la PEC del 14 dicembre 2023, acquisita al n. 4205 di protocollo in pari data, con cui il Direttore dei lavori trasmetteva i seguenti elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 14 dicembre 2023
- Certificato di pagamento n. 1
- Relazione fotografica

per un importo netto dei lavori eseguiti a tutto il 14 dicembre 2023 pari a € 35.341,27;

**visto** il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 14 dicembre 2023 per l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 1,555% di € 35.341,27 da cui, detratto lo 0,50% quale trattenuta per infortuni e l'anticipazione sul contratto, resta il credito netto dell'impresa di € 35.164,56 oltre I.V.A. nella misura del 10%, per un importo lordo di € 38.681,02;

**ritenuto** di dover procedere all'approvazione del primo stato d'avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento per il pagamento della prima rata per l'importo di € 35.164,56 oltre I.V.A. nella misura del 10%, per un importo lordo di € 38.681,02;

**vista** la propria determina n. 307 del 15 dicembre 2023 con cui, tra l'altro, è stato approvato il 1° S.A.L. ed il certificato di pagamento n. 01 dell'importo di € 35.341,27, oltre I.V.A. nella misura del 10% per un importo lordo di € 38.681,02;

**vista** la fattura elettronica n. 47 del 15 dicembre 2023 ed acquisita al protocollo n. 4222 del 15 dicembre 2023, emessa dall'Ing. Maurizio Rosa, socio dello STUDIO TECNICO MAURIZIO ROSA E

MASSIMILIANO TESTA INGEGNERI, quale acconto per le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 3.931,47 di cui € 3.098,58 per onorari, € 123,94 per contributi previdenziali ed € 708,95 per I.V.A. al 22%;

**vista** la regolarità contributiva dell'Ing. Maurizio Rosa accertata con certificato di regolarità rilasciato con ESITO REGOLARE con il numero di protocollo 26657/171.2.1/STAP03 acquisito a mezzo PEC in data 15 dicembre 2023;

**vista** la regolarità contributiva dell'Ing. Massimiliano Testa accertata con certificato di regolarità rilasciato con ESITO REGOLARE con il numero di protocollo 37773/171.2.1/STAP03 acquisito a mezzo PEC in data 15 dicembre 2023;

**ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

**visto** il codice CUP H59J21012350001 attribuito all'intervento;

**visto** il codice CIG 9052805304 rilasciato dall'A.V.C.P. per i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**visto** il bilancio di esercizio finanziario 2023-2025;

**visti** gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

**visto** il D. Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto "*Correttivo*") e, per ultimo, dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (legge di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, cosiddetto "*Decreto Sblocca Cantieri*");

**vista** la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;

**visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio;

in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio;

#### **determina**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate;
- 2) di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell'Ing. Maurizio Rosa - con recapito professionale in Fossa (AQ), Via San Clemente n. 2, codice fiscale RSO MRZ 76P29 A345Z, con certificato di regolarità rilasciato con ESITO REGOLARE con il numero di protocollo 26657/171.2.1/STAP03 acquisito a mezzo PEC in data 15 dicembre 2023;
- 3) di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell'Ing. Massimiliano Testa - con recapito professionale in Fossa (AQ), Via San Clemente n. 2, codice fiscale TST MSM 77L19 A132K, con certificato di regolarità rilasciato con ESITO REGOLARE con il numero di protocollo 37773/171.2.1/STAP03 acquisito a mezzo PEC in data 15 dicembre 2023;
- 4) di liquidare, previo accertamento che il soggetto risulta non adempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, la fattura n. 46 del 12 dicembre 2023 ed acquisita al protocollo n. 4198 del 15 dicembre 2023, emessa dall'Ing. Maurizio Rosa, socio dello STUDIO TECNICO MAURIZIO ROSA E MASSIMILIANO TESTA INGEGNERI, quale acconto per le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 3.931,47 di cui € 3.098,58 per onorari, € 123,94 per contributi previdenziali ed € 708,95 per I.V.A. al 22%;
- 5) di dare atto che la spesa di € 3.931,47 trova capienza nel Q.T.E. posta gara e trova copertura sul capitolo 7292 – art.1 del Piano dei Conti 2.02.01.09.999 del bilancio 2023/2025;



6) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Contabile per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE AMICIS PIERLUIGI

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 431 del 15/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Fossa, li 15/12/2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE AMICIS PIERLUIGI

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 431 del 15/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	656	1	95	Maurizio Rosa e Massimiliano Testa Ingegneri	3.931,47

Fossa, li 15/12/2023

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
F.to Rag. LAURENZI ANTONIO

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 671

Il 22/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 416 del 15/12/2023 con oggetto: **“INTERVENTI RICOMPRESI NEI PROGRAMMI DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - LAVORI PER IL “COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO «GIORGIO E DINO» CON UN CAMPO DA PADEL E PISTA DI SALTO IN LUNGO” – 1° SAL – LIQUIDAZIONE CSE – ING. MAURIZIO ROSA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Fossa, li 22/12/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
DE AMICIS PIERLUIGI

---

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI FOSSA. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.