



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### SETTORE INVESTIMENTI

**REGISTRO GENERALE N. 318 del 19/05/2020**

**DETERMINAZIONE N. 48 DEL 19/05/2020**

PROPOSTA N. 468 DEL 19/05/2020

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. SAN MARTINO “ GIULIO MORICHELLI” I° LOTTO . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 3/02/2020 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo valido fino al 30/06/2020;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 di nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario valido fino al 30/06/2020;

Visti i decreti del Sindaco n. 4, 6, 7 del 01/07/2019 e n. 11 del 01/08/2019 di nomina degli altri Responsabili di Settore, validi fino al 30/06/2020;

Visto che, con DecrLegge 18/2020, è stata prorogata al 31 Luglio 2020 l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visita la delibera di Giunta Comunale n. 168 del 09/08/2019 di approvazione del PEG definitivo 2019;

PREMESSO che con Deliberazione di GC n. 211 del 03/10/2019 veniva approvato il nuovo progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della palestra degli impianti sportivi in Loc. San Martino “ Giulio Morichelli” I° lotto (All. n 1 ), parte integrante e sostanziale del presente atto e ad esso allegato, completo di elenco prezzi (All. n 2), computo metrico (All. n 3), capitolato (All. n 4) relazione tecnica (All. n 5), cronoprogramma (All. n 6) e documentazione fotografica (All. n 7 definendo altresì l'importo della spesa occorrente ) il professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 80.970,86 di cui € 68.315,63 per lavori, € 2.448,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 12.655,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 185 del 22/10/2019 a seguito di procedura MEPA, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati all'impresa ERRE 2001 con sede in Roma Via A. Santini 53 con un ribasso del 1,5% e quindi per il prezzo complessivo dell'appalto di € 67.327,63 (€ 65866,68+ € 2448,95);

CHE in data 05/11/2019 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;

CHE il RUP Geom.- Sandro Torreggiani ha redatto un nuovo quadro economico ammontante a complessivi € 80,970,86 di cui € 68315,63 per lavori e € 12.655,23 per somme a disposizione di cui alle somme meglio sotto specificate:

<b>A) PER LAVORI</b>		€	<b>68.315,63</b>
oneri sicurezza		€	<b>2.448,94</b>
importo soggetto a ribasso d'asta del	%	€	<b>65.866,69</b>
importo ribasso d'asta del		€	<b>0,00</b>
importo lavori a ragione di contratto		€	<b>68.315,63</b>
	<b>TOTALE A</b>	€	<b>68.315,63</b>
<b>B) SOMMA A DISPOSIZIONE</b>			
B1) Imprevisti		€	<b>3.415,78</b>
B2) Spese art. 31D.Lgs.50/2016 2% Sicurezza, D.L., Collaudo e Responsabile u		€	<b>1.366,31</b>
B3) Assicurazione per responsabile di procedimento		€	<b>200,00</b>
B4) IVA AL 10% SU A + B1+B2		€	<b>7.173,14</b>
B5) SPESE PER PUBBLICITA EANAC		€	<b>500,00</b>
	<b>TOTALE B</b>	€.	<b>12.655,23</b>
		€.	
<b>C)</b>			
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>TOTALE C</b>	€.	<b>80.970,86</b>

#### DETERMINA

DI APPROVARE il nuovo quadro economico redatto dal RUP Geom. Sandro Torreggiani ha redatto un nuovo quadro economico ammontante a complessivi € 80,970,86 di cui € 68315,63 per lavori e € 12.655,23 per somme a disposizione di cui alle somme meglio espresse in premessa;

IL FUNZIONARIO  
ISTRUTTORE  
Yedro Valentina

Il Responsabile del Servizio  
Torreggiani Sandro

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 468 del 19/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **TORREGIANI SANDRO** in data **19/05/2020**.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 436**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **TORREGIANI SANDRO** attesta che in data **19/05/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **318** con oggetto: **RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. SAN MARTINO "GIULIO MORICHELLI" I° LOTTO . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **TORREGIANI SANDRO** il **19/05/2020**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.