



# COMUNE DI IRGOLI

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE N. 183 del 21/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA N. 832 del 21/10/2021

**OGGETTO:** Lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi”.  
Liquidazione onorari DL 2 PARTE + VARIANTE N.1 in favore dell’Ing. Tonino Piras con sede a Sassari P.IVA: IT01548320900 CIG: Z48204EEA5

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 21 del 23/01/2018 si da atto che l’aggiudicazione, di cui alla determinazione n. 426 del 30/11/2017, all’Ing. Tonino Piras con sede a Sassari, dell’incarico per la progettazione, Direzione, Contabilità e funzione di Coordinatore per la sicurezza dei lavori di cui all’oggetto, è divenuta efficace;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 31/10/2017, veniva approvato in linea tecnica il **progetto preliminare** per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale, per un importo complessivo di €. 240.000,00;
- con deliberazione n. 37 del 10.04.2018 la Giunta Comunale demandava ai responsabili dei servizi l’adozione degli atti necessari per integrare l’affidamento dell’incarico professionale;
- nello schema di calcolo del compenso è stato aggiornato l’importo complessivo per ciascuna fase di progettazione vista la richiesta con delibera d’integrazione del 10.04.2018;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 134 del 26/04/2018 veniva integrato l’incarico di cui sopra all’Ing. Tonino Piras;
- con determina n°215 del 30.08.2018 è stata liquidata la fattura n°10-2018-1 del 06.07.2018 come primo acconto relativa alla progettazione preliminare, dell’importo complessivo di €. 2.839,15 di cui €. 2.237,66 per onorari, €. 89,51 contributo cassa ed €. 511,98 per IVA al 22%, dell’Ing. Tonino Piras;
- con deliberazione della G. C. n. 106 del 13/12/2018 veniva approvato in linea tecnica il **progetto definitivo** dei lavori di cui sopra, dell’importo complessivo di €. 426.000,00, di cui €. 306.505,25 per lavori a base d’asta compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 119.494,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determina n°20 del 04.02.2019 è stata liquidata la fattura n° 0010 del 02.02.2019, dell’importo complessivo di **€. 8.615,30** di cui **€. 6.790,12 per onorari, €. 271,60 contributo cassa ed €. 1.553,58 per IVA al 22%**, dell’Ing. Tonino Piras relativa alla progettazione definitiva;
- con deliberazione della G. C. n. 46 del 03/05/2019 veniva approvato in linea tecnica il **progetto esecutivo** dei lavori di cui sopra, dell’importo complessivo di €. 426.000,00, di cui €. 306.224,11 per lavori a base d’asta compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 119.775,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione n.86 del 09.05.2029 è stata liquidata la fattura riguardante il servizio di progettazione esecutiva;
- con nota n. 5527 del 14.09.2021 il dipartimento Sport e Periferie confermava la possibilità di procedere con l’utilizzo del capitolo di liquidazione sottocitato, erroneamente omesso nella determina di definizione dei capitoli, in quanto antecedente alla convenzione stipulata con lo stesso dipartimento;

- con determina n. 554 del 16/09/2021 è stata liquidata la prima parte della DL eseguita;
- con determina n. 475 del 05/08/2021 è stato impegnato l'importo pari a €. 5.646,73 di cui € 4.450,45 per il servizio di progettazione e DL, € 178,02 per cassa al 4% e 1.018,26 € per iva al 22% riguardante la variante n.1;
- con proposta determina n. 827 del 19.10.2021 è stato liquidato il 2 SAL a favore della ditta aggiudicataria Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917.
- il progetto riguardante la variante n.1 è stato approvato con deliberazione del G.C n. 55 del 09/06/2021;
- il servizio di DL risulta al 82,22 %;
- il servizio di progettazione riguardante la variante n.1 risulta eseguito;

**VISTA** la fattura n° 0044 del 20.10.2021, dell'importo complessivo di €. **14.332,73** di cui €. 11.296,29 per onorari, €. 451,85 contributo cassa ed €. 2.584,59 per IVA al 22%, dell'Ing. Tonino Piras;

**Accertato:**

- la regolarità della suddetta fattura;
- che il certificato di regolarità contributiva richiesto in data 02/07/2021 risulta regolare;
- che a seguito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 il soggetto risulta non inadempiente;

**Riscontrata** la regolarità della prestazione eseguita dall'Ing. Tonino Piras;

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione della fattura di che trattasi;

**Visti:**

- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021/2023 con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 8 del 27/03/2021 e C.C. n° 7 del 27/03/2021;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l'art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;

**Richiamati:**

- il Decreto Sindacale n° 03 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 28/02/2014;

**Valutata** la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n.28 del 24/03/2021,

**Attestato:**

- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE**, per quanto detto in premessa, la prestazione di cui al seguente prospetto:

N. fattura	Data fattura	Servizio eseguito	Importo	Importo per capitolo	Capitolo	Art.
0044	21.10.2021	DL 2 parte	€ 8.686,00 di cui 6.845,84 per onorari, €. 273,83 contributo cassa ed €. 1.566,33 per IVA al 22%	3.067,44 €	20620116	1
				5.618,56 €	10160302	2
		VARIANTE N1	€ 5.646,73 di cui 4.450,45 per onorari, €. 178,02 contributo cassa ed €. 1.018,26 per IVA al 22%	4.236,74 €	20421 ristrutturazione ed adeguamento comunale - contributo Sport e Periferie;	1
				1.409,99 €	20422 messa in sicurezza palestra comunale - mutuo Cassa Depositi e Prestiti	1

**LA PRESENTE** determinazione è pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n° 77.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Salvatore Bua

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 832 del 21/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUA SALVATORE** in data **21/10/2021**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 832 del 21/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	870	1	702	----- OMISSIS -----	3.067,44
2021	871	1	179	----- OMISSIS -----	4.236,74
2021	872	1	201	----- OMISSIS -----	1.409,99
2021	3	1	760	----- OMISSIS -----	5.618,56

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU IGNAZIO** il **26/10/2021**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 691**

Il 27/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **640 del 26/10/2021** con oggetto

**Lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi". Liquidazione onorari DL 2 PARTE + VARIANTE N.1 in favore dell'Ing. Tonino Piras con sede a Sassari P.IVA: IT01548320900 CIG: Z48204EEA5**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

