COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 8002850669
P.I. 00212170666

Via del Municipio n. 1
E - mail: info@comunediocre.it
Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
c.c.p. n. 12133674

AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 14 del 11/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI: *riparazione e miglioramento sismico di parti comuni di fabbricati in aggregato edilizio denominato "Consorzio Frustena SP 9" dichiarati inagibili a seguito del sisma 06/04/2009. Riferimento ordinanza n. 3790 del 17/07/2009 e art.3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.*

Ditta Richiedente: "Consorzio Frustena SP 9 di cui il Presidente è l'Avv. Massimiliano VENTA nato a L'Aquila il 12/03/1977 ed ivi residente in Via Della Croce Rossa n.237/E – 67100 L'Aquila (AQ.

Riferimento domanda di contributo: prot. 1973 del 24/07/2015;

C.F. Presidente: Avv. Massimiliano VENTA: VNT MSM 77C12 A345C

C.F. Consorzio SP9: 93079510660

Riferimenti catastali: Foglio 9 part. n. 1320 sub. 1-2-3-6-9-10; part. n. 1321 sub. 1-2; part. n. 1322 sub; Foglio 9 part. n. 1325 sub. 1-2;

Ubicazione del fabbricato: Via Frustena, San Panfilo D'Ocre – 67040 Ocre (AQ);

Impresa esecutrice dei lavori: A.T.I. costituita dalle seguenti imprese:

1-**Centro Asfalti** di Diego Alessandri con sede in Paganica fraz. di L'Aquila Via O. Evangelista – capogruppo mandataria – P. IVA 01578360669

2- **M.W.L. Costruzioni s.r.l.** con sede in Cavalletto D'Ocre, Via Del Girasole n. 1 P. IVA 02648960645

Progettista e Direttore lavori:
Arch. Luigi SALVATORE - C.F. SLV LGU 62A21 A345T Con studio in Via Penne, 2 67100 L'Aquila;

Aggregato strutturale ID n. 5900694

Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01973

Codice CUP: ***B25C16000090001***

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 52 del 11/04/2017 di **€ 733.364,45**

Erogazione SAL FINALE lavori a tutto il 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 12/04/2019 con la quale veniva attribuita la responsabilità dell'area sisma e ricostruzione al Sindaco;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009";

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per l'ammissibilità ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: *OPCM 3790/2009; OPCM 3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;*

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell'U.S.R.C. recante *"Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata neri centri storici dei Comuni del Cratere"* e relativi allegati tecnici;

VISTA l'istanza presentata al comune di Ocre in data 24/07/2015 prot. 1973 dall'Avv. Massimiliano VENTA, nato a L'Aquila il 12/03/1977 ed ivi residente in Via Della Croce Rossa n. 237/E, in qualità di *Presidente del "Consorzio Frustena SP 9"*;

VISTO l'esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell'istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall'ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 11/01/2017, prot. 41;

VISTO l'esito conclusivo dell'istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall'ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 28/11/2016, prot. 2820, con la quale sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per lavorazioni e competenze tecniche finalizzate alla riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato strutturale Frustena SP 9 nella misura lorda complessiva di € 733.364,45 così ripartite:

	IMPORTI RICHIESTI	IMPORTI AMMESSI
Importo lavori	€ 557.223,71	€ 557.223,71
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 55.722,37	€ 55.722,37
A- totale lavori	**€ 612.946,08**	**€ 612.946,08**
Spese tecniche progettisti	€ 64.672,35	€ 64.672,35
Cassa previdenza 4%	€ 2.586,89	€ 2.586,89
I.V.A. 22%	€ 14.797,03	€ 14.797,03
Spese tecniche collaudo	€ 3.138,95	€ 3.138,95
Cassa previdenza 4%	€ 125,56	€ 125,56
I.V.A. 22%	€ 718,19	€ 718,19
Spese tecniche geologo	€ 9.165,93	€ 9.165,93
Cassa previdenza 2%	€ 183,32	€ 183,32
I.V.A. 22%	€ 2.056,83	€ 2.056,83
B- totale spese tecniche comprensive di oneri ed I.V.A.	**€ 97.445,06**	**€ 97.445,06**
Indagini GEO+STRU	€ 8.833,20	€ 8.833,20
Compenso Amministratore (come da OPCM 4013)	€ 14.140,11	€ 14.140,11
C- Totale indagini e compenso	**€ 22.973,31**	**€ 22.973,31**
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO A+B+C		**€ 733.364,45**

VISTA la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), depositata al Comune di Ocre al prot. n. 3257 del 09/12/2016 e relativi allegati tecnici progettuali, al fine dell'acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila ed i Comuni del Cratere datata 20/02/2017, acquisita al prot. n. 491 del Comune di Ocre in data 21/02/2017 che esprime parere **favorevole con specifica** delle condizioni elencate nel provvedimento di ammissione a contributo definitivo;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n. 199/2017 del 14/03/2017 emessa dal Comune di Ocre, contenente le condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza;

VISTA la nota con la quale è stato presentato all'ufficio del Genio Civile il progetto strutturale avente Dep. 774/16/AQ-A del 13 Dicembre 2016, dell'aggregato di cui sopra, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica;

VISTA l'Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012 annualità 2014 con la quale è stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover concedere al "Consorzio Frustena SP 9" la somma lorda relativa al Contributo Definitivo per l'intervento di riparazione e miglioramento sismico pari ad € 733.364,45;

DATO ATTO che la somma di € 733.364,45 è finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvenuta in data del 10/05/2017 presentata al Comune di Ocre al prot. n. 1359 del 10/05/2017:

VISTA l'attestazione di avvenuto deposito rilasciata dall'ufficio del Genio Civile il 21/07/2017 prot. in uscita n. 0195466/17 relativo al progetto strutturale avente Dep. 774/16/AQ-A del 13 Dicembre 2016, dell'aggregato di cui sopra;

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori (730 giorni) riportate nel preventivo di spesa datato e sottoscritto il 22/03/2017, in conformità con l'art. 3, comma 1 dell'OPCM n° 3945 del 13 giugno 2011 e ss.mm.ii. e con l'art. 6 comma 1 dell'OPCM n° 4013 del 23/03/2012, così come attuato dall'art.1 dell'Decreto n° 108 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

VISTO il computo metrico di variante, senza aumento di spesa, compatibile con gli interventi previsti nel progetto principale, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 10 del Decreto USRC n. 1 del 06/02/2014 e relativi atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi, per consentire l'effettuazione di alcune lavorazioni di dettaglio sempre attinenti al progetto iniziale;

VISTA la comunicazione di fine lavori, acquisita al Comune di Ocre in data 14/05/2019, con la quale si dichiara che i lavori stessi sono stati ultimati in data 10/05/2019;

VISTA la ricevuta telematica di trasmissione della relazione a struttura ultimata del Genio Civile prot. 187766 del 25/06/2019;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta, fra l'altro, che è stata ripristinata l'agibilità sismica;

VISTI i certificati di prestazione energetica relativi agli immobili dell'aggregato;

*VISTA la liquidazione 1 SAL, spese tecniche maturate, **Decreto di liquidazione n. 17 del 03-08-2017** per un importo complessivo di **€ 278.585,54;***

*VISTA la liquidazione 2 SAL e spese tecniche maturate, **Decreto di liquidazione n. 26 del 03-11-2017** per un importo complessivo di* **€ 219.330,63;**

*VISTA la liquidazione 3 SAL e spese tecniche maturate, **Decreto di liquidazione n. 03 del 06-03-2018** per un importo complessivo di* **€ 120.445,02;**

*VISTA la liquidazione dei lavori relativi allo STATO FINALE , **Provvedimento di liquidazione n. 10 del 01-08-2018** per un importo complessivo di* **€ 70.817,98;**

VISTA la richiesta di liquidazione delle competenze professionali, **relative al SAL FINALE,** presentata in Comune in data 20/09/2019 prot. n. 1845;

VISTE le parcelle vidimate dai rispettivi Ordini Professionali;

VISTA la fattura n. 07/2019 del 19/09/2019 emessa dall'Arch. Luigi SALVATORE al "Consorzio Frustena SP 9" per un importo di € 4.960,46 oltre a cassa previdenza 4% (€ 198,42) ed IVA 22 % (€ 1.134,95) per un totale complessivo di **€ 6.293,83**;

VISTA la fattura n. 23/2019 del 16/09/2019 emessa dall'Ing. Davide Antioco PORCU al "Consorzio Frustena SP 9" per un importo di € 742,09 oltre a cassa previdenza 4% (€ 29,68) per un totale complessivo di **€ 771,77;**

RITENUTO di dover corrispondere ai tecnici gli importi per le competenze spettanti, secondo la specifica di cui sopra, per un totale di **€ 7.065,60**;

VISTA la comunicazione di fine lavori acquisita al prot.1026 del Comune di Ocre in data 14/05/2019, con la quale si dichiarano ultimati i lavori in data 10/05/2019;

VISTA la ricevuta telematica di trasmissione della relazione a strutture ultimate al servizio del Genio Civile di L'Aquila prot. 187766 del 25/06/2019;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione con la quale si certifica, fra l'altro, l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica e dal quale *si riscontra **una minor spesa** per l'esecuzione dei lavori pari ad **€ 9.607,99;***

VISTA la richiesta di liquidazione delle competenze professionali, **relative al SAL FINALE,** presentata in Comune in data 20/09/2019 prot. n. 1845;

VISTE le parcelle vidimate dai rispettivi Ordini Professionali;

VISTA la fattura n. 07/2019 del 19/09/2019 emessa dall'Arch. Luigi SALVATORE al "Consorzio Frustena SP 9" per un importo di € 4.960,46 oltre a cassa previdenza 4% (€ 198,42) ed IVA 22 % (€ 1.134,95) per un totale complessivo di **€ 6.293,83**;

VISTA la fattura n. 23/2019 del 16/09/2019 emessa dall'Ing. Davide Antioco PORCU al "Consorzio Frustena SP 9" per un importo di € 742,09 oltre a cassa previdenza 4% (€ 29,68) per un totale complessivo di **€ 771,77;**

RITENUTO di dover corrispondere ai tecnici gli importi per le competenze spettanti, secondo la specifica di cui sopra, e di dover procedere al trasferimento sul c/c bancario "Consorzio Frustena SP9" della somma lorda a carico dello Stato per un totale di **€ 7.065,60**;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso l'ufficio tecnico comunale;

D I S P O N E

1) **Di rendere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **Di approvare** e liquidare a saldo, per il pagamento delle figure professionali di cui sopra, la somma lorda a carico dello Stato per un totale di **€ 7.065,60**;

3) **Di trasferire** al "Consorzio Frustena SP9" di cui L'Avv. Massimiliano VENTA è presidente, l'importo lordo totale di **€ 7.065,60** ***(quota a totale carico dello Stato)*** per il pagamento dei tecnici;

4) **Di imputare** la spesa sull'apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

5) **Di autorizzare** dare disposizione al responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€ 7.065,60** in favore del "Consorzio Frustena SP9" di cui L'Avv. VENTA Massimiliano è Presidente sul c/c avente il seguente codice:
IBAN: **IT76 D053 8703 6030 0000 2551676**;

6) **Di rinviare** a successivo atto la liquidazione delle competenze del Presidente del Consorzio, dopo la verifica delle effettive somme spettanti;

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del "Consorzio Frustena SP9" di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate dai professionisti, per la somma lorda complessiva di **€ 7.065,60** ed a trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall'accredito delle somme, copia delle rispettive quietanze, così come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.
Si precisa che la mancata trasmissione di quanto sopra non consentirà alcuna ulteriore liquidazione successiva alla presente.

Il CO.CO.CO. Area sisma e ricostruzione
Geom. Nazareno FAZI

Visto di regolarità contabile
Rag. Carlo DANTE

COMUNE DI OCRE (AQ)

Il responsabile Area sisma e ricostruzione
IL SINDACO
Ing. Fausto Fracassi