COMUNE DI FORANO

Provincia di Rieti

NICO, EDILIZIA, URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE

REGISTRO GENERALE N. 143 del 23/05/2020

Determina di Settore N. 17 del 23/05/2020
Proposta N. 339 del 15/05/2020

OGGETTO: Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34
Decreto Direttoriale del 14.05.2019-contributi per efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei comuni.
CONTRIBUTO € 50.000,00
APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI

Amministrazione trasparente n. 303/2019
CODICE SIMOG CIG 8064972170
CODICE CUP C71C19000060001

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;

Visto l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;

ATTESO che il COMUNE DI FORANO è stato inserito al n. 1170 della graduatoria per il contributo di € 50.000,00;

RICHIAMATA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 13.09.2019, CON LA QUALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE :
- prendeva atto del contributo di €50.000,00 concesso di Comune di Forano, con il Decreto Legge n.34 del 30.04.2019 e Decreto Direttoriale del 14.05.2019, allegato 1, per interventi di efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei comuni.
- intendeva procedere all'esecuzione dei lavori DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nel territorio comunale.
-nominava R.U.P. il geom. Fiorello Di Giovenale;

VISTA la **determinazione del settore tecnico manutentivo, n.29_del_23.09.2019**, con la quale si affidava IL SERVIZIO TECNICO per LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, CONTABILITA', DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE per i lavori DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nel territorio comunale, all'Ing. ROSATI ROSSI DONATELLA ,tecnico di fiducia dell'Ente.

VISTO IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, per i lavori di MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nel territorio comunale**,** presentato dal tecnico incaricato Ing. ROSATI ROSSI DONATELLA, ed acquisito al prot.comunale al n. 5499 del 9.10.2019, , dell' importo totale di € 50.000,00, **approvato con delibera di giunta comunale n. 42 del 14.10.2019 esecutiva;**

RICHIAMATA LA DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N.35 del 18.10.2019, con la quale si affidava l'esecuzione dei lavori DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nel territorio comunale, alla ditta ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL , per un importo di € 36908,35 compresi oneri di sicurezza € 279,46 , oltre Iva al 10% €

Vista la lettera commerciale, sostitutiva del contratto di appalto , prot.n.5746 del 22.10.2019;

VISTO IL QUADRO ECONOMICO dei lavori a seguito di gara , allegato a) al presente atto;
VISTA LA RELAZIONE DI VARIANTE , dei lavori presentata dal Direttore Lavori, del 15.11.2019;

VISTO IL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL 29.11.2019;
VISTO LO STATO FINALE DEI LAVORI ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 2.12.2019, DELL'IMPORTO DI € 36.869,04 OLTRE IVA AL 10% € 3686,90, PER UN TOTALE DI € 40555,94
VISTA LA RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 2.12.2019, sottoscritto dall'impresa senza riserve.

PRESO ATTO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché del Codice di comportamento del Comune e del D.P.R. n. 62/2013**;**

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.lgs.50/2016 e smi;

Visot lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale in materia;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.03/2020;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

determina

1. **DI RECEPIRE** LE PREMESSE IN NARRATIVA CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE PER IL PRESENTE ATTO.

2. **Di APPROVARE,** anche se non materialmente allegati al presente atto:
   a) IL QUADRO ECONOMICO dei lavori a seguito di gara , allegato a) al presente atto;
   b) LA RELAZIONE DI VARIANTE , dei lavori presentata dal Direttore Lavori, del 15.11.2019 ed il quadro economico ;
   c) LO STATO FINALE DEI LAVORI ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 2.12.2019, DELL'IMPORTO DI € 36.869,04 OLTRE IVA AL 10% € 3686,90, PER UN TOTALE DI € 40555,94
   d) LA RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 2.12.2019, sottoscritto dall'impresa senza riserve.

3. **DI PROVVEDERE** con successivo atto alla liquidazione degli importi riconosciuti.

4. di prendere atto che la copertura economica di tali lavori sono a carico del contributo concesso e trovano copertura al bilancio al
   -cap. ENTRATA n. 780_/0- tit 4 ,tip.200-cat.01 p.conti 4.02.01.01.001;
   -cap .USCITA n.2486/5-tit.2-macr.05-mis.17-01-p.conti 2.05.99.99.999;

5. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Forano e sulla sezione amministrazione trasparente ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fiorello Di Giovenale

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 339 del 15/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DI GIOVENALE FIORELLO in data 23/05/2020.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 256

Il 23/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 143 del 23/05/2020 con oggetto:
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34
Decreto Direttoriale del 14.05.2019-contributi per efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei comuni.
CONTRIBUTO € 50.000,00
APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GIOVENALE FIORELLO il 23/05/2020.

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

Opera : **D.L.34/2019** ALLEGATO A)

AFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA :			PROGETTO
a1) a corpo			€ -
a2) a misura			€ 38.155,09
a3) a corpo ed a misura			€ -
a4) in economia			€ -
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (a1+a2+a3+a4)			€ 38.434,55
- di cui NON SOGGETTO a ribasso per oneri e misure di sicurezza			€ 279,46
- altri oneri non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ -
Somma importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		As =	€ 279,46
e SOGGETTO A RIBASSO per l'esecuzione delle lavorazioni		Arib =	€ 38.155,09
Ribasso del	4,00% % di Arib	Rib =	€ 1.526,20
			36.628,89
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI GARA (Arib-Rib+As)			€ 36.908,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :			
b.1 Lavori in economia			€ 387,63
b.2 Rilievi,accertamenti ed indagini			
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi			
b.4 Imprevisti			
b.5 Acquisizione aree o immobili,occupazioni, costituzione di servitù e pertinenti indennizzi			
b.6 Compenso per incentivi funzione tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016			€ -
b.7 SPESE TECNICHE:			
b.7.1 Spese tecniche relative alla progettazione:			
a) fattibilità tecnico-economica			
b) definitiva, esecutiva			
b.7.2 Spese tecniche relative alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, certificato regolare esecuzione			
b.7.3 Spese tecniche relative al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione			€ 5.750
b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto;			€ -
b.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici;			
b.10 Spese per pubblicità, contributo ANAC ed acquisizione pareri;			
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici;			
Iva ed altre Imposte :			
b.12 Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di b.2 + b.7.1+b.7.2+b.7.3 + b.8 + b.11)		4%	€ 230,00
b.13 I.V.A. su spese tecniche (22% di b.2 + b.7.1+b.7.2+b.7.3 + b.8 + b.11+ b.12)		22%	€ 1.315,60
b.14 I.V.A. sui lavori (10% di A)		10%	€ 3.690,84
b.15 I.V.A. sui lavori (10% di B1)			€ 38,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 11.412,84
TOTALE IMPEGNO ECONOMICO (A + B)			€ 48.321,19

		ECONOMIE DI GARA RIBASSO IVA 10%		€ 152,61		
		ECONOMIE DI GARA RIBASSO LAVORI		€ 1.526,20		
					ECONOMIE DI GARA	€ 1.678,81

tot € 50.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE

Opera : **D.L.34/2019** ALLEGATO VARIANTE)

AFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA :			PROGETTO
a1) a corpo			€ -
a2) a misura			€ 38.155,09
a3) a corpo ed a misura			€ -
a4) in economia			€ -
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (a1+a2+a3+a4)			€ 38.434,55
- di cui **NON SOGGETTO** a ribasso per oneri e misure di sicurezza			€ 279,46
- altri oneri non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ -
Somma importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		**As =**	€ 279,46
e **SOGGETTO A RIBASSO** per l'esecuzione delle lavorazioni		**Arib =**	€ 38.155,09
Ribasso del	**4,00% % di Arib**	**Rib =**	€ 1.526,20
			36.628,89
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI GARA (Arib-Rib+As)			€ 36.908,35
IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE			**€ 36.869,04**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :			
b.1 Lavori in economia			€ 1.953,14
b.2 Rilievi,accertamenti ed indagini			
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi			
b.4 Imprevisti			
b.5 Acquisizione aree o immobili,occupazioni, costituzione di servitù e pertinenti indennizzi			
b.6 Compenso per incentivi funzione tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016			€ -
b.7 **SPESE TECNICHE:**			
b.7.1 Spese tecniche relative alla **progettazione**:			
a) fattibilità tecnico-economica			
b) definitiva, esecutiva			
b.7.2 Spese tecniche relative alla **direzione lavori**, assistenza giornaliera e contabilità, certificato regolare esecuzione			
b.7.3 Spese tecniche relative al **Coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione			€ 5.750
b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto;			€ -
b.9 Spese per eventuali commissioni giudicatrici;			
b.10 Spese per pubblicità, contributo ANAC ed acquisizione pareri;			
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici;			
Iva ed altre imposte :			
b.12 Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di b.2 + b.7.1+b.7.2+b.7.3 + b.8 + b.11)		4%	€ 230,00
b.13 I.V.A. su spese tecniche (22% di b.2 + b.7.1+b.7.2+b.7.3 + b.8 + b.11+ b.12)		22%	€ 1.315,60
b.14 I.V.A. sui lavori (10% di A)		10%	€ 3.686,90
b.15 I.V.A. sui lavori (10% di b1)			€ 195,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 13.130,96
TOTALE IMPEGNO ECONOMICO (A + B)			**€ 50.000,00**